
PROGRAMA DE TRABALHOS NO PARgUE DE ST.§ GERTRUD~ 

Trime stre de Julho. Ago st o e Setembro , ~ 
Io~' c.oAc.c.~~1a - J..r~ ~ 
1.oSBfPi 63 -$~ 

l.º - Modelação do terreno ,,-~ z3fo/.t3 
a) Área fronteira ao Museu (face sul) até ao lago e ro-

se iraI 

b) Área correspondente ao palco do "Auditorium" ao ar 
livre 

c) Área fronteira ao bloco das exposições temporárias 
até ao lago 

Colocação do solo às cotas do respectivo projecto 
considerando posteriormente a distribuição da ter
ra preparada 

2.º - Colocação das camadas de brita e turfa na cobertura do 
parque subterrâneo de estacionamento. 

3.º - Distribuição da terra viva pr~viamente preparada. 

a) Nas áreas a que se refere o parágrafo l.º 

b) Na cobertura do Parque de estacionamento 

4.º - Ensaios de construção e início da construção definitiva 
das margens rochosas do lago. 

5.º - Construção das margens não rochosas do lago. 

6.º - Construção dos muretes submersos de lajes de pedra. 
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APONTAMENTO 

7.2 - Plantação das margens do lago. 
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8.Q - Sementeira provis6ria, com relva, das áreas onde se fez 
a distribuição de terra viva a fim de evitar poeiras e 
arrastamento de terras. 

Lisboa, 8 de Julho de 1963 

Gonçalo Ribeiro Teles 
Arqt. Q Paisagista 

Ant6nio Viana Barreto 
Arqt. Q Paisagista 
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